

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

www:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Plaveč

OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr.

Stará Ľubovňa

Ing. Štefan Murcko, starosta obce

Ing. Štefan Murcko, starosta obce

Ing. Štefan Murcko, starosta obce

00330116

2020698768

neplatca DPH

+ 421 52 4921783

+ 421 52 4921711

starosta.plavec@slnet.sk

www.plavec.sk

VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa

SK06 0200 0000 0000 1322 8602

SUBASKBX

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, Poprad 058 01

36 168 335

2020016889

SK2020016889

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva

Ing. František Mrava, člen predstavenstva

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva

Ing. František Mrava, člen predstavenstva

Ing. František Mrava, výrobnotechnický riaditeľ

Ing. Jozef Pavličko, vedúci oddelenia výroby PS

Ing. Ladislav Pjontek, vedúci oddelenia prípravy PS

VÚB, a.s., ČSOB, a.s., Tatra banka, a.s.

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SWIFT /BIC/:	SUBASKBX, CEKOSKBX, TATRKBX
Tel.:	+421 52 431 8000
Fax:	+421 52 431 8444
E-mail:	arprog@arprog.sk
Internetová stránka: (ďalej len „zhotoviteľ“)	www.arprog.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.3.2018 zmluvu o dielo č. 3/2018, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Rekonštrukcia obecného domu – Plaveč**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V súlade s článkom XX zmluvy o dielo – Zmena zmluvy a v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoVO“) sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

ČLÁNOK I Predmet dodatku

1. Z dôvodu zmien konštrukčného a/alebo objemového charakteru niektorých súčastí diela počas jeho realizácie vznikla potreba realizácie navyšiac práca a dodávok oproti pôvodnému projektu stavby a ocenenému výkazu výmer, nezahrnutých do predmetu zmluvy, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany, v súlade s článkom VII. zmluvy o dielo – Cena predmetu zmluvy a §18 ZoVO, dohodli na množstevných zvýšeniach položiek rozpočtu a na nových položkách rozpočtu – prácach navyšiac, ktoré sa dopĺňajú do položkovitého rozpočtu diela, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 (množstevné zvýšenia a nové položky rozpočtu spolu ďalej aj ako „navšiac práce“).
2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyšiac práca **dohodli na zmene článku III Predmet zmluvy, bodu 3.3**, ktorý sa mení nasledovne:
 - „3.3 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a práca pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy a je prílohou č. 1 dodatku č. 1 k zmluve o dielo ako rozpočet navyšiac práca (ďalej aj ako „navšiac práce podľa dodatku č. 1“). Navyšiac práca podľa dodatku č. 1 tvoria súčasť diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práca v rozsahu podľa predloženej ponuky a rozpočtu navyšiac práca podľa dodatku č. 1 a objedávateľ je povinný za riadne vykonané dielo uhradiť zhotoviteľovi cenu diela.“
3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyšiac práca **dohodli na zmene článku VII Cena predmetu zmluvy, bodov 7.1 a 7.6**, ktoré sa menia nasledovne:
 - „7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy a Rozpočtom navyšiac práca podľa dodatku č. 1 tvoriacim prílohu č. 1 dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

7.6 *Cena za celý predmet tejto Zmluvy bez navyac prác podľa dodatku č. 1 činí:
954 545,81 € bez DPH, slovom deväťstopäťdesiatštyritisíc päťstoštyridsaťpäť eur
a osemdesiatjeden centov,*

*Cena navyac prác podľa dodatku č. 1 činí:
12 641,26 € bez DPH, slovom dvanásťtisíc šesťstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťšesť
centov,*

*Cena za celý predmet tejto Zmluvy vrátane navyac prác podľa dodatku č. 1 činí:
967 187,07 € bez DPH, slovom deväťstošesťdesiatsedemtisíc stoosemdesiatsedem
eur a sedem centov,*

*193 437,41 € DPH 20%, slovom stodeväťdesiattritisíc štyristotridsaťsedem eur
a štyridsaťjeden centov,*

*1 160 624,48 € s DPH, slovom milión stošesťdesiattisíc šesťstodvadsaťštyri eur
a štyridsaťosem centov.“*

ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri vyhotovenia sú pre objednávateľa a dve vyhotovenia sú pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 3/2018.
4. Tento dodatok č. 1 sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinným deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..
5. Prílohy k dodatku č. 1:
- príloha č. 1 Rozpočet navyac prác podľa dodatku č. 1

V Plavči

V Poprade

dňa 15.10.2018

dňa 15.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

(podpísané)

(podpísané)

Obec Plaveč
Ing. Štefan Murcko

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad