

Evidenčné číslo objednávateľa / obstarávateľa:
Evidenčné číslo zhotoviteľa / spracovateľa:

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov

Článok 1.

Určenie zmluvných strán

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej aj „**obstarávateľ**“)

Obec Plaveč

OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč,
okr. Stará Ľubovňa

Mgr. Peter Šlosár, starosta obce

00 330 116

2020698768

neplatca DPH

+421 52 492 1783

ocuplavec@slnet.sk

www.plavec.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK06 0200 0000 0000 1322 8602

SUBASKBX

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej aj „**spracovateľ**“)

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM s.r.o.

Mlynská 27, 040 01 Košice

Ing. arch. Dušan Burák, CSc., Autoriz. architekt SKA 0837AA

44 263 970

202 2669 924

SK202 2669 924Tel.:

0905 240 866

architekti@atriumstudio.sk

www.atriumstudio.sk

ČSOB a.s.

SK10 7500 0000 0040 0695 3951

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku 7 Zmluvy o dielo na spracovanie „Územný plán obce Plaveč - Zmeny a doplnky č. 01“ zo dňa 11.02.2022, uzatvárajú tento Dodatok č.1. Všetky články, ktoré neupravuje tento Dodatok ostávajú v platnosti v pôvodnom znení jednotlivých článkov.

Dodatkom sa ruší pôvodné znenie čl. 5.1 a nahrádza sa novým v nasledujúcom rozsahu:

Článok 5.

Termín poskytnutia služby alebo harmonogram plnenia zmluvy

1. Postupný výkon požadovaných a potrebných činností pri poskytovanej službe, so začiatkom po podpise zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti. Spracovateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. 3. nasledovne:

1.1 1. etapa: odovzdanie Návrhu ÚPN-O – ZaD 01 do: do 30.10.2023.

1.2 2. etapa: odovzdanie Čistopisu ÚPN-O – ZaD 01 do: do 30 dní odo dňa ukončenia pripomienok k Návrhu ÚPN-O – ZaD 01 (t.j. cca 36 mes. odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo).

V Košiciach, dňa 05.01.2023

V Plavči, dňa 05.01.2023

opatrené pečiatkou a podpisom

Za zhotoviteľa / spracovateľa
Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
konateľ

opatrené pečiatkou a podpisom

Za objednávateľa / obstarávateľa
Mgr. Peter Šlosár
starosta obce